

Προς
τους Δικαιούχους της Δράσης 2
του προγράμματος
«Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»
του ΕΣΠΑ 2007-2013

Θεσσαλονίκη 9/7/2014
Α.Π. ΕΦΕΑ/4096

Θέμα «Επισημάνσεις για την ορθή υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων»

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, επισημαίνει στους Δικαιούχους του προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων – Δράση 2" του Ε.Π. "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων" του ΕΣΠΑ 2007-2013 τις κάτωθι οδηγίες/σημεία προσοχής που **αφορούν στην ορθή υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων τους** στο πλαίσιο του προγράμματος.

Συγκεκριμένα:

- Κατόπιν έκδοσης της υπ' αριθμ. Α.Π. 5935/3679/Α2/02-05-2014 Υπουργικής Απόφασης σύμφωνα με την οποία η λήξη του χρόνου υλοποίησης των έργων είναι η 31/12/2014 για τα έργα που έχουν ενταχθεί (αρχική ένταξη και όχι οριστική ένταξη) εντός του 2012 και η 30-06-2015 για τα έργα που έχουν ενταχθεί (αρχική ένταξη και όχι οριστική ένταξη) εντός του 2013, **δεν προβλέπεται άλλη παράταση** στο χρόνο υλοποίησης των ενταγμένων έργων.
- Απαιτείται **εντός 60 ημερολογιακών ημερών** από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου σας (ως ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου παραστατικού αποπληρωμής του έργου) **να έχει υποβληθεί και το αίτημα τελικού ελέγχου** με όλα τα απαιτούμενα παραδοτέα που προβλέπει ο Οδηγός του προγράμματος ως ισχύει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες του προγράμματος για τις οποίες έχετε ενημερωθεί από το Φορέα μας. **Σε διαφορετική περίπτωση το έργο θα παραπεμφθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος για την τελική απόφαση με κίνδυνο απένταξης (οριζόμενα άρθρου 13.3 του Οδηγού του Προγράμματος)**. Λόγω του παραπάνω περιορισμού συνιστάται να μην υποβάλλονται αιτήματα ενδιάμεσου ελέγχου 3 μήνες πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων (ήτοι από 01/10/2014 για τα έργα που λήγουν 31/12/2014 και από 31/03/2015 για τα έργα που λήγουν 30-06-2015) καθώς **ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος** στις επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν αρχικά αίτημα ενδιάμεσου ελέγχου να μην προλάβουν να υποβάλλουν αίτημα ολοκλήρωσης. **Υπενθυμίζεται ότι εφόσον δεν**

ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΠΑΕ

ΓΡΑΦΕΙΑ : Οικισμός ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΑ, Κτήριο Ερμής
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης,
Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 2310 480000, Fax: 2310 480003
e-mail : info@e-kepa.gr

πραγματοποιηθεί η πληρωμή της ενδιάμεσης δόσης, δε δίνεται η δυνατότητα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος να πραγματοποιηθεί παράλληλα οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και συνεπώς δε δύναται να υποβληθεί αίτημα τελικού ελέγχου (ολοκλήρωσης).

- Το **ποσοστό υλοποίησης** κατά την ολοκλήρωση του έργου, τόσο το αιτούμενο όσο και το τελικά πιστοποιημένο, απαιτείται να **είναι άνω του 70%** του εγκεκριμένου κατά την οριστική απόφαση ένταξης του έργου (οριζόμενα σελίδα 37 οδηγού εφαρμογής). Αυτό, εκτός από προϋπόθεση, αποτελεί και δυνατότητα υποβολής τελικού αιτήματος ελέγχου, χωρίς την πλήρη ολοκλήρωση του έργου (ποσοστό υλοποίησης 100%).
- Σε περίπτωση που **δεν υπάρχει πρόθεση υλοποίησης** του έργου σας, θα πρέπει να υποβάλλετε άμεσα **αίτημα παραίτησης** (μέσω της επιλογής αιτήματος τελικού ελέγχου στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων της ΜΟΔ Α.Ε., www.ependyseis.gr) και να το αποστείλετε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Επιπλέον, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

- ✓ Στις επιχειρήσεις που απαιτείται να έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας πριν την τελική αποπληρωμή του έργου δεν δύναται να καταβληθεί επιχορήγηση μετά από αίτημα τελικού ελέγχου, χωρίς άδεια λειτουργίας ή μόνο με σχετική αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία.
- ✓ Η διατήρηση σε αρχείο όλων των παραστατικών-αποδεικτικών εξόφλησης των δαπανών του έργου, είναι υποχρέωση της επιχείρησης. Η ανάκτησή τους πιθανόν να είναι δύσκολη, δαπανηρή ή αδύνατη και η απουσία τους αποτελεί αιτία μη πιστοποίησης της δαπάνης.
- ✓ Υποχρέωση της επιχείρησης, στο πλαίσιο της περαιτέρω προβολής του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του ΕΣΠΑ 2007-2013 και κατόπιν οδηγίας της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ, είναι να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο του χώρου λειτουργίας της, πέρα από την αφίσα του προγράμματος και μία αναμνηστική πινακίδα.
- ✓ Τυχόν αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου θα πρέπει να προηγείται του αιτήματος τελικού ελέγχου.
- ✓ Η παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης απαιτείται να συνεχίζεται τουλάχιστον **μέχρι την τελική αποπληρωμή του έργου (όχι ολοκλήρωση έργου ή υποβολή αιτήματος ελέγχου)**. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1081/2006, 1083/2006 περί ΕΚΤ και 1828/2006 (Εφαρμοστικός Κανονισμός) που διέπουν το παρόν Πρόγραμμα:
 - **Η διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και η μη παραγωγική της λειτουργία πριν την αποπληρωμή του έργου αποτελεί συνθήκη απένταξης της επενδυτικής πρότασης. Με βάση τα παραπάνω τουλάχιστον μέχρι και**

ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΠΑΕ

ΓΡΑΦΕΙΑ : Οικισμός ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΑ, Κτήριο Ερμής
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης,
Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 2310 480000, Fax: 2310 480003
e-mail : info@e-kepa.gr



